

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в образовательный процесс
МБДОУ детского сада № 44 «Пчелка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350, приказов и писем министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о мероприятиях по введению и реализации ФОП ДО	Март –май 2023 г.	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете, семинаре, совещании
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	22.03.2023 г.	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете, семинаре
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг по выявлению профессиональных дефицитов и затруднений педагогов МБДОУ детского сада № 44 «Пчелка»	май	Рабочая группа	Аналитическая справка о результатах мониторинга
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Список материалов,

			которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель–август	Заведующий хозяйством	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых), презентаций по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Консультации, раздаточный методический материал, буклеты
Модернизация РППС	По плану	Заведующий хозяйством, воспитатели	Соответствие РППС ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май - август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март - май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май - июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	август	Руководитель рабочей группы, Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август - сентябрь	Руководитель рабочей группы	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	Март-апрель	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке

Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА